
		PROJETA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA		
Obra:	EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO À PREFEITURA - RUA DOMINGOS ALVES COSTA	REF. TABELA DE PREÇOS SINAPI		
		REF: SINAPI - 03/2021		
MUNICÍPIO:	PASSABÉM - MG	36,01% - Desonerado 28,61% - Desonerado (Material)		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO / MESES		
		MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	LISTA DE MATERIAIS	50,00% 65866,35	50,00% 65866,35	131.732,69
2	MÃO DE OBRA	50,00% 27355,20	50,00% 27355,20	54.710,39
3	EQUIPAMENTOS	50,00% 8523,90	50,00% 8523,90	17.047,80
TOTAL GERAL		101.745,44	101.745,44	203.490,88
 <hr/> DANILO VITOR SILVA CREA-MG 201.381/D				